

Додатковий договір № 1
до договору підряду № 89/18 від 27 квітня 2018 року

м. Обухів

« 05 » серпня 2018р.

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, надалі іменується «Замовник», в особі Обухівського міського голови **Левченка Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська будівельно-інвестиційна компанія «Укрбудінвест», надалі іменується «Підрядник», в особі генерального директора **Ширіна Віктора Романовича**, який діє на підставі Статуту, з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей додатковий договір, надалі іменується «додатковий договір», про наступне:

1. З метою покращення якості будівельних робіт, Сторонами була скоригована проектно-кошторисна документація на виконання будівельних робіт об'єкту реконструкція «Площі матері» по вул. Київській в м. Обухові Київської області.

На підставі проведеної експертної оцінки № 234-18-КД/ЕО від 20.07.18р. та у відповідності до скоригованої проектно-кошторисної документації - Сторони відкоригували склад робіт та їх вартість (в межах попередньої договірної ціни), строки виконання робіт та узгодили викласти в новій редакції Додаток № 2 до договору (Календарний графік фінансування та виконання робіт).

2. В подальшому виконання будівельних робіт Підрядник здійснюватиме у відповідності до переданої йому Замовником, скоригованої проектно-кошторисної документації.

3. Пункт 5.1. Договору Сторони домовилися викласти в наступній редакції: «5.1. Термін виконання робіт: до 21 вересня 2018 року».

4. Сторони домовилися доповнити Договір Додатком № 3 «Договірна ціна».

5. Даний додатковий договір вступає в дію з моменту підписання та скріплення її печатками, діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків і є невід'ємною частиною Договору № 89/18 від 27 квітня 2018 року.

6. Всі умови Договору № 89/18 від 27 квітня 2018 року не змінені і не доповнені даним додатковим договором залишаються в силі.

Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

Виконавчий комітет

Обухівської міської ради

Київської області

08700 Київська обл., м.Обухів

вул. Київська, 10

р/р 35410001030588

в ГУ ДКСУ в Київській області, МФО 821018

Код ЄДРПОУ 04362680

ПІН 04362680

Тел. (04572) 5-02-46

Обухівський

міський голова

О.М.Левченко

Підрядник

ТОВ «Українська будівельно-

інвестиційна компанія «Укрбудінвест»

03035 м.Київ, пл. Соломянська, 2

р/р 26003052623178 в

ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 320649

Код ЄДРПОУ 32343522

ІПН 323435226589, свід. 36073902

тел. 537 01 46

Генеральний директор

Ширін В.Р.



Додаток 2
до Договору № 89/18
від 22.04 2018р.
(нова редакція)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Обухівський міський голова
Левченко О.М.

Календарний графік фінансування та виконання робіт

«Реконструкція “Площі матері” по вул.Київській у м.Обухові Київської області »

№ п./п.	Перелік видів робіт	Дата початку робіт	Дата завершення робіт
1	Загальнобудівельні роботи (Демонтажні роботи: розбирання бетонних клумб, розбирання основи постаменту пам'ятника)	15.05.18	15.06.18
2	Земляні роботи	15.06.18	25.07.18
3	Зовнішнє освітлення площі Матері	01.07.18	10.09.18
4	Улаштування фундаменту скульптури та електромонтажні роботи	01.07.18	30.08.18
5	Загальнобудівельні роботи (демонтажні роботи, улаштування сходів, улаштування пандусів, улаштування клумби)	05.07.18	12.08.18
6	Благоустрій території площі Матері	20.07.18	21.09.18

Генеральний директор

**Начальник відділу
капітального будівництва**



В.Р. Ширін

М.О.Вяхірев

Замовник Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області
(назва організації)
Підрядник ТОВ Українська будівельно-інвестиційна компанія "Укрбудінвест"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція "Площі матері" по вул. Київській в м. Обухові Київської області

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунту- вання	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівель- них робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	7856,01026	7856,01026	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	803,31851	803,31851	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6162,63461	6162,63461	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	890,05714	890,05714	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	388,54204	388,54204	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	8244,5523	8244,5523	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	206,99481	206,99481	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	53,41802	-	53,41802
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	8504,96513	8451,54711	53,41802
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	8504,96513	8451,54711	53,41802
12		Податок на додану вартість	1700,99303	-	1700,99303
		Всього по Розділу I	10205,9582	8451,54711	1754,41105
Розділ II. Устаткування					

1	2	3	4	5	6
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2,95153		
14		Разом по Розділу II	2,95153		
		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	0,59031	-	0,59031
		Всього по Розділу II	3,54184		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	10209,5		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	4,992		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	0,9984		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	5,9904		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Левченко О.М.



Керівник генеральної
підрядної організації

Ширин В.Р.

