Моніторинговий звіт
виконання Плану місцевого економічного розвитку
 за І-ше півріччя 2020 року
Громада: Обухівська міська об’єднана територіальна громада 

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 3 

І. Коротка описова частина 

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку розпочато з 01.01.2019 року.

У зв’язку із складною ситуацією, що склалася у світі, внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, в звітному періоді майже всі основні заплановані заходи вдалось впровадити лише частково, а саме: 

2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний» - не виконано – на даний час вирішується питання щодо виділення відповідної земельної ділянки або приміщення для створення туристичного центру.
2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
- 2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Музей – садиба Малишка  – місце, що надихає на творчість» - виконано частково, а саме: визначено елементи туристичного маршруту, напрацьовано шляхи співпраці із волонтерами та мешканцями міста в частині збору історичної інформації; упорядковано історичні факти, систематизовано та оброблено інформацію. Впровадження туристичних маршрутів планується до кінця поточного року.
-  2.4.3. Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal» - створення арт кварталу – виконано частково, а саме: обговорено та визначено більше 5 елементів з’єднання об’єктів в арт – квартал; створено групу фахівців по пошуку та вивченню архівного матеріалу. Впровадження планується до кінця поточного року.

3.3. Виготовлення інвестиційного паспорту Обухівської громади – виконано частково, а саме: ідентифіковано та проінвентаризовано всі можливі ресурси, які знаходяться на території Обухівської громади; проведено збір статистичної інформації; визначено конкурентні переваги та можливі об’єкти для інвестування. Виконання планується до кінця поточного року.

3.4. Висвітлення інформації про можливості муніципалітету на інвестиційних порталах – підготовка матеріалу про можливості муніципалітету та висвітлення інформаційного матеріалу на 3 інвестиційних порталах – виконано частково, а саме: здійснено детальне дослідження всіх можливих об’єктів для інвестування; на даному етапі проводиться робота щодо визначення переліку можливих об’єктів інвестування. Виконання планується до кінця поточного року.

3.5. Розробка та створення інвестиційного промо-ролика про підприємництва – збір матеріалів про муніципалітет та створення промо-ролика – виконано частково, а саме: підписано договір із ТОВ «Студія «Бард» щодо створення інвестиційного промо-ролика про підприємництво Обухівської громади. Виконання планується до кінця поточного року.

Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану слідує, що станом на 30.06.2020 року громада не виконує 37% поставлених цілей, так як при плануванні заходів не було передбачено пандемію коронавірусу. 
Із позитивних здобутків громади за напрямком «місцевий економічний розвиток» з моменту підписання ініціативи M4EG до 30.06.2020 є створення на сайті муніципалітету каталогу продукції підприємств громади, в якому відображена вся докладна інформація про номенклатуру продукції або послуг, включаючи фотоальбом продукції, із прямим посиланням на офіційні сайти підприємств громади. Крім того, відбулось приєднання Обухівської громади до кросмобільного додатку-путівника Агов, в якому було висвітлено більше 40 туристичних та культурних об’єктів Обухівщини та на базі якого було розроблено туристичну мапу арт – об’єктів громади.
ІІ. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

	Дії/заходи
	Дата початку – дата завершення
	Заплановано:
	Виконано 
	Використано коштів: наростаючим підсумком станом на 30.06.2020, грн/євро

(за курсом НБУ на 01.07.2020)*

	
	
	Очікувані результати станом на 30.06.2020
	Варіанти відповідей:

· За графіком

· Незначна затримка 3 міс

· Значна затримка 6 міс

· Випереджаємо

· Інше


	

	
	
	
	1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 1 півріччя 2019 року)
	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 2 півріччя 2019 року)
	13-18 місяць впровадження плану (1 півріччя 2020 року)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. Сприяння участі представників МСБ у регіональних, державних та міжнародних  виставках, форумах, тощо
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Регулярно висвітлювалися та доводилися матеріали до бізнесу щодо участі у форумах, семінарах, виставках, конкурсах тощо.
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	30 000/1004,7

	1.2. Створення на сайті муніципалітету каталог продукції підприємств громади
	01.02.2019 – 01.04.2019
	Створено каталог продукції підприємств громади, який розміщений на офіційному сайті міської ради і доступний для всіх зацікавлених осіб.
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	17 500/586,1

	1.3. Створення механізму кредитування для малого підприємництва
	01.01.2019 – 01.08.2019
	Розроблено та затверджено  Рішенням Обухівської міської ради Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів.

Налагоджена співпраця з банківськими установами, а саме: ПАТ «Державний ощадний банк України».
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	-

	2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	На даний час вирішується питання щодо виділення відповідної земельної ділянки або приміщення для створення туристичного центру
	За графіком
	Незначна затримка
	Значна затримка
Не виконано через відсутність відповідного приміщення або земельної ділянки для будівництва.
	-

	2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня»;
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Визначено елементи туристичного маршруту, напрацьовано шляхи співпраці із волонтерами та мешканцями міста в частині збору історичної інформації; упорядковано історичні факти, систематизовано та оброблено інформацію
	Незначна затримка
	Значна затримка
	Значна затримка
Значна затримка через пошук історичних фактів
	-

	2.4.2. Розробка та створення мапи арт- об’єктів – проведення обговорення, визначення арт – об’єктів;
	01.01.2019 – 01.07.2020
	На основі бази створеного кросплатформенного мобільного додатку було розроблено мапу арт-об’єктів, оформлено та завантажено на офіційний сайт Обухівської міської ради.
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	12 000/401,9

	2.4.3.Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Обговорено та визначено більше 5 елементів з’єднання об’єктів в арт – квартал. Створено групу фахівців по пошуку та вивченню архівного матеріалу.
	За графіком
	За графіком
	Незначна затримка

	-

	2.4.4. Розробка та створення бренду міста
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Проведено конкурс на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Було обрано переможця конкурсу методом проведення електронного опитування громадської думки на порталі «Консультації з громадськістю»
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	4000/133,9

	2.4.5. Розробка та оновлення туристичної бази даних
	01.01.2019 – 01.10.2020
	Визначено понад 40 об’єктів для оновлення туристичної бази даних та оновлено базу даних.
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	30 000/1004,7

	2.4.7. Створення кросплатформенного мобільного додатку
	01.01.2019 – 01.09.2019
	Створено кросплатформенний мобільний  додаток.
	Незначна затримка
	Незначна затримка
	За графіком
	38 000/1272,6

	3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій
	01.03.2019 – 01.05.2019
	Підписано Договір із Громадською організацією «Клуб економістів» про надання інформаційно – консультаційних послуг, а саме: розробка пакету документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій з метою Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій. 

Розроблено пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства.

 Розроблено Концепцію створення приватного партнерства в галузі інформаційних технологій в Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді Київської області, яка затверджена рішенням Обухівської міської ради від 07.11.2019 №1282-55-УІІ
	Незначна затримка
	Незначна затримка
	За графіком
	10 000/334,9

	3.2. Оновити сторінку про місто Обухів у «Вікіпедія
	15.09.2019 – 01.11.2019
	Зібрано осучаснений матеріал щодо міста Обухова та оновлено сторінку «Вікіпедія»
	Випереджаємо
	За графіком
	За графіком
	2000/66,9

	3.3. Виготовлення інвестиційного паспорту Обухівської громади
	01.03.2020 – 01.06.2020 
	Розпочата робота по виготовленню інвестиційного паспорту громади. Ідентифіковано та проінвентаризовано всі можливі ресурси, які знаходяться на території Обухівської громади. Проведено збір статистичної інформації, визначено конкурентні переваги та можливі об’єкти для інвестування 
	За графіком
	За графіком
	Незначна затримка
	-

	3.4 Висвітлення інформації про можливості муніципалітету на порталах
	01.07.2019 – 01.01.2021
	На даному етапі здійснюється детальне дослідження можливих об’єктів для інвестування, проводиться оцінка їх прибутковості. Після визначення переліку можливих об’єктів інвестування, інформація щодо можливостей муніципалітету буде висвітлена на інвестиційних порталах із прямим посиланням на інвестиційний паспорт громади.
	За графіком
	За графіком
	Незначна затримка
	-

	3.5. Розробка та створення інвестиційного промо-ролика про підприємництво
	01.05.2020 – 15.06.2020
	На даному етапі підписано договір із ТОВ «Студія «Бард» щодо створення інвестиційного промо-ролика про підприємництво Обухівської громади.
	За графіком
	За графіком
	Незначна затримка
	-

	3.6. Впровадження систем дистанційного збору даних з вимірювальних приладів
	01.07.2019 – 01.07.2020
	Придбано 2 системи дистанційного збору даних з вимірювальних приладів. За кошти ПрАТ «Енергія» встановлено 2 вузли обліку гарячої води в багатоквартирних житлових будинках.
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	137 500/4604,8

	РАЗОМ
	
	
	
	
	
	281 000/9410,5


Курс гривні до євро на 01.07.2020 –  29,86 грн за 1 євро
       Начальник управління економіки                                                                                                                       А.М. Кондратюк   [image: image1.png]



