Моніторинговий звіт
виконання Плану місцевого економічного розвитку за період 01 липня по 31 грудня 2019 року
Громада: Обухівська міська об’єднана територіальна громада 

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1 

І. Коротка описова частина 

          Впровадження Плану місцевого економічного розвитку розпочато з 01.01.2019 року.
          За звітний період були виконані всі заходи, окрім одного заходу, який  виконано частково, а саме:

·  2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
·         2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня» - виконано частково, а саме: визначено елементи туристичного маршруту та з лютого поточного року буде визначений та працюватиме фахівець з впровадження туристичних маршрутів із знанням історії Обухівського краю. 
          Згідно Плану місцевого економічного розвитку, а саме, в таблицю 1 «План дій» та відповідно до таблиці 3 «Показники моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та /чи термінів їх впровадження реалізації не вносилися.

           У наступному звітному періоді члени робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку потребуватимуть консультацій (тренінгу) із підвищення ефективності роботи Центру місцевого економічного розвитку.  

ІІ. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Графік реалізації/план моніторингу Обухівської територіальної громади за 2-ге півріччя 2019 року

	Дії/заходи
	Дата початку – дата завершення
	Заплановано:
	Виконання (варіанти):
	Використано бюджету, грн/євро

	
	
	Очікувані результати, місяці 1 - 6
	· За графіком

· Незначна затримка 3 міс

· Значна затримка 6 міс

· Випереджаємо

· Інше
	

	1.1. Сприяння участі представників МСБ у регіональних, державних та міжнародних  виставках, форумах, тощо
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Регулярно висвітлювалися та доводилися матеріали до бізнесу щодо участі у виставках, конкурсах. З метою обміну досвідом організована участь МСБ на типографію «Еллерхолд АГ», м. Радеболь, Німеччина.
Крім того в вересні місяці проведено зустріч з представниками бізнесу міста Обухова та міст побратимів з питань концепції створення приватного партнерства в галузі інформаційних технологій в рамках Плану місцевого економічного розвитку.
	За графіком
	30 000/1135,5

	1.3. Створення механізму кредитування для малого підприємництва
	01.01.2019 –01.08.2019
	Налагоджена співпраця з банківськими установами, а саме: ПАТ «Державний ощадний банк України». Розроблено механізм кредитування для малого підприємництва, який у липні  поточного року був затверджений рішенням Обухівської міської ради від 25.07.2019 №1203 – 51 – УІІ. Крім того, з 02.09.2019 виконавчим комітетом Обухівської міської ради оголошувався конкурс на часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів. Заявки на участь у конкурсі в звітному періоді на отримання  часткового відшкодування з міського  бюджету коштів не надходили.
	За графіком
	-

	2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Проведені громадські обговорення, вивчаються пропозиції громади щодо місця розташування центру.
	Незначна затримка 3 міс (вивчаються пропозиції щодо розміщення центру )
	-

	2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня»;
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Вивчено матеріали щодо туристичних можливостей громади. Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо розробки туристичних маршрутів. Розроблено та затверджено один маршрут «Обухів – тур вихідного дня».
	Значна затримка 6 міс -  (виконано частково, у зв’язку із пошуком фахівців з впровадженням туристичних маршрутів із знанням історії Обухівського краю. Виконання заходу в повному обсязі планується до кінця березня поточного року)
	-

	2.4.2. Розробка та створення мапи арт- об’єктів – проведення обговорення, визначення арт – об’єктів;
	01.01.2019 – 01.07.2020
	Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення арт - об’єктів. Проведено обговорення поданих ідей щодо арт - об’єктів. Визначено понад 40 арт – об’єктів.
	За графіком
	12 000/454,2

	2.4.3.Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення об’єктів арт – кварталів. Знайдено, обговорено та визначено 5 елементів з’єднання об’єктів в арт – квартал.
Розробляється маршрут по арт-кварталу.
	За графіком
	-

	2.4.4. Розробка та створення бренду міста
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Вивчено історичне підґрунтя краю із залученням спеціалістів Центру розвитку місцевого самоврядування. Затверджене  Положення про відкритий творчий конкурс на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Затверджено склад організаційного комітету конкурсу на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова.  
Проведено І та ІІ  етапи конкурсу  на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Було визначено два півфіналіста. 
	За графіком
	-

	2.4.5. Розробка та оновлення туристичної бази даних
	01.01.2019 – 01.10.2020
	Визначено понад 40 нових об’єктів для оновлення туристичної бази даних та оновлено базу даних.
	За графіком
	30 000/1135,5

	2.4.7.Створення кросплатформенного мобільного додатку
	01.01.2019 – 01.09.2019
	Проведено засідання круглого столу із залученням представників  Центру розвитку місцевого самоврядування та  Громадської організації «Клуб економістів». Розроблено концепцію завдання. Створено кросплатформенний  мобільний додаток.
	Незначна затримка 3 міс (виконано із затримкою у зв’язку з пошуком фахівців з розробки мобільних додатків).

	38 000/1438,3

	3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій
	01.03.2019 – 01.05.2019
	Підписано Договір із Громадською організацією «Клуб економістів» про надання інформаційно – консультаційних послуг, а саме: розробка пакету документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій з метою Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій. 
Розроблено пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства.

 Розроблено Концепцію створення приватного партнерства в галузі інформаційних технологій в Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді Київської області, яка затверджена рішенням Обухівської міської ради від 07.11.2019 №1282-55-УІІ
	Незначна затримка 3 міс (виконано із затримкою у зв’язку з пошуком фахівців з розробки пакету документів для інвесторів )
	10 000/378,5

	3.4 Висвітлення інформації про можливості муніципалітету на порталах
	01.07.2019 – 01.01.2021
	Проводиться робота щодо збору інформації про можливості муніципалітету для висвітлення на інформаційних порталах.
	За графіком
	-

	3.6. Впровадження систем дистанційного збору даних з вимірювальних приладів
	01.07.2019 – 01.07.2020
	Придбано 2 системи дистанційного збору даних з вимірювальних приладів
	За графіком
	137 500/5204,4

	РАЗОМ
	
	
	
	257 500/9746,4


Курс гривні до євро на 01.01.2020  - 26,42 грн. за 1 євро
       Начальник управління економіки                                                                                                                       А.М. Кондратюк   [image: image1.png]



