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ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 лютого 2024 року                 місто Обухів                                     № 35
Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік
Розглянувши  звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 56-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки за 2023 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Анатолія ВЕРЕЩАКА.
Секретар Обухівської міської ради      (підпис)                     Сергій КЛОЧКО

Людмила Шевченко

                                                                                                                                             Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області

від  08.02.2024 № 35
Звіт хід про виконання

 Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку

житлово-комунального господарства Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

за 2023 рік 
	№ з/п
	Заходи
	Уточнена сума  бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового  призначення, грн.
	Сума  профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового  призначення грн.
	% виконання програми
	Причини відхилення
	Виконано підприємством



	
	
	
	
	
	
	Профінансовано підприємством

Грн.
	Плановий кількісний показник
	Фактичний кількісний показник
	% виконання підприємством
	Причини відхилення

	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

- поповнення статутного капіталу комунальних підприємств: 

	Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство на:

	1
	Придбання та встановлення частотних перетворювачів
	1 095 000,00
	1095000,00
	100%
	
	1095000,00
	17
	17
	100%
	

	2
	Капітальний  ремонт артезіанської свердловини №8 Таценківського водозабору в с.Таценки Обухівського району   в т.ч. ПКД
	690 000,00
	690000,00
	100%
	
	543721
	1 свердловина
	1 свердловина
	100%
	Економія 146279, грн

	3
	Капітальний  ремонт артезіанської свердловини №45 Таценківського водозабору в с.Таценки Обухівського району   в т.ч. ПКД
	690 000,00
	690000,00
	100%
	
	690000,00
	1 свердловина
	1 свердловина
	100%
	Вартість робіт склала 710635,17 грн, роботи здорожчали недофінансування на суму -20635,17грн- профінансовано  за рахунок підприємства

	4
	Придбання насосно-силового обладнання 
	1050 000,00
	1050000,00
	100%
	
	1050000,00
	8
	8
	100%
	

	5
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція водоочисних споруд насосної станції ІІ підйому по вул. Київська 130–в м. Обухів, Київської області»
	950 383 ,00
	950 383 ,00
	100%
	
	380153
	1 ПКД
	
	Вартісний показник 40%

Кількісний -
	Проєктна частина  готовність орієнтовно 80%, роботи не завершені  на суму -570230 грн

	6
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів»
	400 000,00
	400000,00
	100%
	
	271889
	1 ПКД
	1 ПКД
	Виконання кількісного показника -100%

Вартісного- 68%
	Економія коштів за результатами  проведених торгів

128 111 грн.

	7
	Придбання насосно силових агрегатів
	459 617,0
	459 617,0
	100%
	
	459612,00
	6 шт
	6 шт
	100%
	Економія 5,0 грн

	
	Разом по підприємству
	5335000,00
	5335000,00
	100%
	
	4490375
	
	
	Вартісний показник 84,2%

Кількісний -85,7%
	Відхилення 844625грн в т.ч  роботи не завершено  - 570230 грн,

Економія - 274395:

Недофінансовано (виконано за кошти підприємства) -20635,17 грн

	КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» на:

	1
	На придбання труб, арматури та супутніх товарів
	999964,00
	999964,00
	100%
	
	999964
	924 шт.

150 м

386 кг
	924 шт.

150 м

386 кг
	100
	

	2
	Реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 111 г в м.Обухові Київської області в т.ч. коригування КД та експертиза
	7 032 294,00
	7 032 294,00
	100%
	
	6 666 659
	МТП – 5 шт.
	МТП – 5 шт.
	100
	Економія 365 635 грн

	3
	Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул. Каштанова, 7 в м. Обухів Київської області
	5 086 627,00
	5 086 627,00
	100%
	
	5 013 357
	249 м
	229 м
	100
	Економія 73 270 грн.

	4
	Машина МДКЗ-33-06 на самоскиді 
	6 028 000,00
	6 028 000,00
	100%
	
	6 028 000,00
	1 шт.
	1 шт.
	100
	

	5
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж  на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до  церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а  в місті Обухів, Київської області» в тому числі: експертиза
	247615,00
	247615,00
	100%
	
	247615
	1 шт.
	1 шт.
	100
	

	6
	Капітальний ремонт адміністративного приміщення (1 та 2 поверхи) по вул.Каштанова, 23 в  

м.Обухів, Київської області, в тому числі:  ПКД
	1 796 768,62
	1 796 768,62
	100%
	
	1 765 915
	213 м2
	213 м2
	100
	Економія 30854 грн.

	7
	Реконструкція магістральних теплових мереж  на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до  церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а в місті Обухів, Київської області» 
	17 017 039,16
	17 017 039,16
	100%
	
	15 094 536
	899 м
	771 м
	88
	Роботи  не завершені на суму  1 894 783 грн.

Економія - 27720 грн

	8
	Розроблення проєктно-кошторисної  документації по об'єкту: «Встановлення тимчасового складу для зберігання сипучих матеріалів по вулицi Каштановій, 23, в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза

	171 000,00
	171 000,00
	100%
	
	169 845,00
	1 шт.
	1 шт.
	100
	Економія  1155,0 грн.

	9
	Придбання та встановлення автомобільних 60-тонних вагів
	750 000, 00
	750 000, 00
	100%
	
	750 000,00
	1 шт.
	1 шт.
	100
	

	10
	Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло- та водопостачання від ТК15.5 до адміністративного приміщення по вул. Каштанова, 23 в м. Обухів, Київської області
	18 231,38
	18 231,38
	100%
	
	17674
	30 м
	30 м
	100
	Економія  558 грн

	11
	Придбання спеціальної техніки та обладнання для утримання вулично-дорожньої мережі
	4 680 063,03
	4 680 063,03
	100%
	
	4 572 000,00
	2 шт.
	2 шт.
	100
	Економія - 108063,03 грн.

	12
	Капітальний ремонт пункту

Розподілу №2 вул.Миру,13а
	335 797,81
	335 797,81
	100%
	
	173 551,00
	320 м2
	320 м2
	100
	Економія - 162 247 грн.

	
	Всього по підприємству
	44 163400,00
	44 163400,00
	100%
	
	41 499 118
	 
	 
	Вартісний -94%
Кількісний -99%
	Відхилення в сумі

 2 664 282 грн. в т. ч роботи не завершено– 1 894 782грн.

Економія - 769500грн


	КП «Обухіврайтепломережа» на:

	1
	Придбання генераторів

	77100,00
	77100,0
	100%
	
	77100,00
	
	
	100%
	

	2
	Придбання  труб, арматури та супутніх товарів
	545500,00
	545500,00
	100%
	
	545394,00
	Труба 130 п.м

Прес фітінг -4 шт, м муфта -4шт, кільце гум -4 шт.
	Труба 130 п.м

Прес фітінг -4 шт, м муфта -4шт, кільце гум -4 шт.
	100%
	Економія - 106,0 грн.

	3
	Виготовлення  ПКД «Реконструкція  споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м.Обухів Київської області»
	99800,00
	99800,00
	100%
	
	99800,00
	1 пкд
	1пкд
	100%
	

	4
	Експертиза   ПКД «Реконструкція  споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м.Обухів Київської області»
	30000,00
	30000,00
	100%
	
	19500,00
	1 експертиза
	1 експертиза
	В кількісних показниках  100%, вартісних-65%
	Економія -10500,00 грн.

	
	Разом по підприємству
	752400,00
	752400,00
	100%
	
	741794,00
	
	
	В кількісних показниках 100%

Вартісних-98,6%
	Економія - 10606,00 грн.

	
	Всього по розділу
	50250800
	50250800
	100%
	
	46731287
	
	
	В кількісних показниках 95,1 %

Вартісних-93%
	Не виконано 3519513 грн. в т. ч  роботи не завершені 2465012 грн.,

Економія - 1054501грн

	Водопровідне господарство

	1
	Виробничий контроль безпечності та якості питної води, забруднення  джерел питного водопостачання (надання послуг з лабораторних досліджень води) семи  свердловин
	116400,0
	116162,57
	Кількісний показни к 100% (34 досліджень)
Вартісний -99,8%
	Економія - 237,43 грн.
	
	
	
	
	

	2
	Технічне обслуговування поточний ремонт свердловин
	99400,00
	92836,74
	Кількісний показник - 80%   (план 5 сверддлвин/ факт 4 свердловини)
Вартісний – 93,4%
	Економія – 6563,26 грн.

Відсутня потреба в
т.о  1 свердловини у звязку з прередачою
	
	
	
	
	

	3
	Виготовлення проєктної документації для приєднання  до електромереж  ПрАТ  ДТЕК «КРЕМ» свердловини, за адресою: с. Перше Травня  вул. Павла Гудима 16/1 Обухівського району Київської області
	33000,00
	32816,74
	Кількісний -100%
(1 пкд)
Вартісний 99,4%
	Економія  - 183,26 грн
	
	
	
	
	

	
	Разом
	248800,00
	241816,05
	
	Економія – 6983,95 грн
	
	
	
	
	

	Теплове господарство

	1
	Розробка технічних умов на об’єкт: «Реконструкція  системи газопостачання дошкільного підрозділу  Копачівської гімназії Обухівської міської ради Обухівський  район, с.Копачів, вул.Шевченка,3»
	3300,00
	0
	0
	Відсутня потреба


	
	
	
	
	

	
	Разом
	3300,00
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по програмі
	50502900,00
	50492616,05
	Вартісний показник   

99,98 % до профінансованого
Кількісний -

99,3%


	Економія – 6983,95 грн
	46731287
	
	
	В кількісних показниках 95,1 %

Вартісних-93%
	Не виконано 3519513грн. в т. ч  роботи не завершені 2465012 грн.,

Економія - 1054501грн


Начальник відділу житлово-комунального господарства 

та  транспорту виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Київської області                                                                              (підпис)                                                Людмила ШЕВЧЕНКО

