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ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
	від    18   грудня 2025 року
	м. Обухів
	                          №793


Про затвердження Порядків щодо підготовки, оцінки, формування та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади
З  метою впровадження ефективного механізму підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, використання публічних інвестицій для досягнення стратегічних цілей розвитку громади, забезпечення відкритості та прозорості в управлінні бюджетними ресурсами, відповідно до ст. 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, додаток 1, що додається.
2. Затвердити Порядок оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади,  додаток 2, що додається.
3. Затвердити Порядок формування галузевого (секторального) проектного портфеля та Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, додаток 3, що додається.
4. Затвердити Порядок реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, додаток 4, що додається.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.
Секретар Обухівської міської ради            (підпис)            Лариса ІЛЬЄНКО
Роксолана МАКСИМОВА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області 

                                                                                                                        від 18.12.2025 №793
Порядок 

підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних проектів (далі - проекти), які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, зокрема на умовах державно-приватного партнерства (крім проектів, пов’язаних з обороноздатністю держави), та програм публічних інвестицій (далі - програми) Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – Обухівська міська територіальна громада).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проекту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на стадії попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозованої загальної вартості проекту;

ініціатор програми - відділ, управління чи інший структурний підрозділ виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування;

ініціатор проекту - відділ, управління чи інший структурний підрозділ виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, засновником якої є Обухівська міська рада Київської області;

 масштабний проект - проект з орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень;

підготовка програми - передінвестиційний етап життєвого циклу програми, який включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування, оцінку програми, прийняття рішення щодо її доцільності та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, прийняття  інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади рішення щодо її включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади та завершується підтвердженням готовності програми до реалізації;

підготовка проекту - передінвестиційний етап життєвого циклу проекту, який включає здійснення передінвестиційних досліджень, оцінку проекту, прийняття рішення про його доцільність шляхом включення до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, прийняття  інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади рішення щодо включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської  територіальної громади та завершується підтвердженням готовності проекту до реалізації;

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проекту, що передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є обов’язковою для всіх проектів;

програма (програми) для підготовки проектів - організований та некомерційний комплекс заходів або видів діяльності, спрямований на підтримку підготовки та реалізації проектів, який може бути ініційований, профінансований та/або впроваджений міжнародними фінансовими організаціями, партнерами з розвитку, утвореними ними юридичними особами із залученням (або без залучення) до підготовки та реалізації таких проектів інших суб’єктів відповідно до законодавства, зокрема в межах грантових, кредитних угод, інших міжнародних договорів України.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура підготовки, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проектів та програм, що потребуватимуть фінансування з державного бюджету та/або надання державної підтримки, рекомендованою - для проектів та програм, що фінансуватимуться з місцевого бюджету та/або з наданням місцевих гарантій.

Для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, процедура підготовки визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

4. Підготовка проектів та програм Обухівської міської територіальної громади здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування Обухівської міської територіальної громади, а також відповідно до цілей і напрямів публічного інвестування, визначених середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади.

5. Підготовка проектів та програм здійснюється ініціаторами проектів та програм в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) шляхом внесення інформації щодо проекту згідно з додатком та програми відповідно до пункту 13 цього Порядку за формою, затвердженою Мінекономіки.

Під час внесення інформації про проекти та програми до Єдиної інформаційної системи кожному проекту та програмі присвоюється унікальний ідентифікатор.

6. Організація підготовки проектів та програм здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки, галузевих методичних рекомендацій, затверджених відповідальними за галузь (сектор) міністерствами, та рекомендацій щодо підготовки проектів та програм, наданих Міжвідомчою робочою групою з підготовки публічних інвестиційних проектів.

Підготовка та реалізація проектів може здійснюватися за допомогою програм для підготовки проектів, які можуть забезпечувати аналітичну (консультаційну/дорадчу) підтримку під час розроблення проекту, підготовку попереднього інвестиційного та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, тендерної та проектної документації, технічних специфікацій, фінансового структурування для залучення приватних коштів та/або розподілу ризиків з приватним сектором, підвищення інституційної спроможності ініціатора проекту, інші заходи, необхідні для ефективної підготовки та реалізації проектів.

У разі залучення програм для підготовки проектів до процедури підготовки проекту ініціатор проекту забезпечує внесення до Єдиної інформаційної системи інформації, передбаченої цим Порядком, надсилання проектів на оцінку, а також прийняття подальших рішень, пов’язаних із таким проектом. Ініціатор проекту має право використовувати інформацію, відомості та інші матеріали, отримані від програм для підготовки проектів.

7. Передінвестиційне дослідження етапу підготовки проектів включає такі стадії розроблення:

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозної загальної вартості проекту наведено у додатку.

Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства».

8. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого:

не перевищує 50 млн. гривень, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для такого проекту;

перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проектів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, без обов’язкового проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади (далі - Порядок оцінки) та Порядку формування галузевого (секторального) проектного портфеля та Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади (далі - Порядок формування проектних портфелів);

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки та за її результатами включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (Обухівської міської територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проектних портфелів.

9. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проектів, прогнозована загальна вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки згідно з Порядком оцінки.

10. Ініціатор проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує   50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади та не потребує фінансування з державного бюджету, може розпочати реалізацію такого проекту без обов’язкового включення його до галузевого (секторального) проектного портфеля держави та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

У разі коли проект потребує фінансування з державного бюджету, рішення про початок його реалізації може бути прийнято з моменту включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

11. У разі коли проект, прогнозована загальна вартість якого перевищує       50 млн. гривень, включено до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади та який потребує фінансування з державного бюджету для підготовки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, такий проект підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 для подальшого включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

12. Проект, який включено до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, за результатами проведення експертної оцінки  згідно з Порядком оцінки може бути включеним до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади за рішенням інвестиційної ради Обухівської міської територіальної громади.

Публічний інвестиційний проект підлягає уточненню, а саме коригуванню інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, у випадках, визначених у пункті 5 Порядку реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади.

13. Підготовка програми Обухівської міської територіальної громади здійснюється ініціатором програми в електронній формі за допомогою Єдиної інформаційної системи шляхом внесення інформації за результатами опрацювання стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язана програма;

визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

формування цілей програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв’язання цієї проблеми (потреби) шляхом реалізації програми;

забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відповідності цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз економічної доцільності програми;

визначення компонентів (напрямів фінансування) програми;

визначення потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

3) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення обсягів фінансування програми;

проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозованої вартості програми;

визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування програми;

визначення ризиків, пов’язаних із фінансуванням програми;

4) управлінського обґрунтування, що включає:

формування критеріїв щодо включення проектів у програму та їх пріоритезації;

аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі проектів, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та можуть бути включені до програми;

розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій;

визначення управлінських ризиків, пов’язаних з реалізацією програми;

додаткову інформацію, що включає:

інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проектів з метою підготовки програми до стадії реалізації;

інформацію щодо виду допомоги з підготовки програми, яка може бути надана програмами для підготовки проектів.

14. Ініціатор програми з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації про програму забезпечує погодження та подання такої програми для проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проектних портфелів.

15. Виключно ті програми, що включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, державного бюджету та/або надання державної підтримки.

16. Програми Обухівської міської територіальної громади, які не потребують фінансування з державного бюджету у плановому бюджетному періоді та включені до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, можуть реалізовуватись у встановленому бюджетним законодавством порядку.

17. До програми Обухівської міської територіальної громади можуть бути включені проекти, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади;

Включення проекту до програми здійснюється за рішенням ініціатора проекту або ініціатора програми за погодженням з ініціатором проекту, якщо такий проект відповідає цілям програми.

Керуюча справами виконавчого 

комітету Обухівської міської ради  

Київської області                                      (підпис)         Людмила БАКАЙЧУК

                                                    Додаток 

     до  Порядку підготовки публічних                

                                                                                  інвестиційних проектів та програм публічних 

інвестицій Обухівської міської територіальної громади                     
ЗМІСТ
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту

	Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту
	Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту

	
	прогнозована загальна вартість проекту не перевищує 50 млн. гривень
	прогнозована загальна вартість проекту перевищує 50 млн. гривень

	1.  Стратегічне обґрунтування, що включає:

	1) проведення аналізу проекту на відповідність цілям та завданням стратегічних документів, документів стратегічного планування відповідного рівня; визначення напряму  публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект

2) проведення аналізу проблеми (потреби), на розв’язання якої спрямований проект, її параметрів, обґрунтування необхідності розв’язання проблеми (задоволення потреби) шляхом реалізації проекту, основні заходи, спрямовані на її розв’язання

3) підтвердження відповідності мети проекту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)

4) забезпечення відповідності цілей проекту цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій
	
	1) перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту

	2. Економічне обґрунтування, що включає:

	1) проведення аналізу можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, відповідності цілям проекту
	1) проведення аналізу та визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат)
	1) проведення аналізу та визначення можливого остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з  урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз)

	2) визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів
	2) проведення деталізованого опису основних компонентів проекту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента
	2) проведення деталізованого опису основних компонентів проекту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента

	3) базовий аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, проведений з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки
	
	3) оцінку впливу на довкілля та соціальну сферу для попередніх технічних рішень (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою)

	4) підготовку плану реалізації проекту з визначенням орієнтовної тривалості його підготовки та  реалізації
	
	4) проведення аналізу впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, із зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів

5) проведення аналізу чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)

	3. Комерційне обґрунтування, що включає:

	1) попередню оцінку ринку постачальників та підрядників, а також аналіз доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень
	
	1) визначення та обґрунтування стратегії закупівель для технічного рішення

2) проведення попереднього залучення ринку

	4. Фінансове обґрунтування, що включає:

	1) визначення загальних обсягів витрат, необхідних для підготовки та реалізації проекту, з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном, та порівняння вартості аналогічних проектів
	1) формування загальної вартості проекту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання
	1) формування загальної вартості проекту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання

	2) визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування проекту
	2) уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення; фінансовий аналіз проекту, що включає аналіз фінансової стійкості проекту, фінансової окупності інвестицій тощо
	2) уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення

	3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги
	
	3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги

	4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту
	
	4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з  прогнозами надходжень від реалізації проекту

	5) оцінку придатності проекту для державно-приватного партнерства (у випадку якщо бажаним варіантом обрано реалізацію шляхом державно-приватного партнерства)
	
	5) фінансовий аналіз проекту, що включає аналіз фінансової стійкості проекту, фінансової окупності інвестицій тощо

	6) проведення аналізу самоокупності проекту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проектів або іншої ставки дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку
	
	6) проведення аналізу самоокупності проекту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проектів або іншої ставки  дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку

	7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара проекту відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	
	7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)

8) визначення ризиків, які можуть вплинути на фінансування проекту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати, а також розроблення детального плану управління ризиками на випадок непередбачуваних ситуацій, який включатиме опис заходів щодо запобігання виникненню ризиків, опис дій на випадок настання ризикової події, розрахунок необхідних резервів для покриття можливих збитків, визначення відповідальних осіб за здійснення заходів з управління ризиками

	5. Управлінське обґрунтування, що включає:

	1) проведення аналізу необхідних  компетенцій для якісної підготовки та реалізації проекту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду, а також потреби у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю
	1) формування плану реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації
	1) формування команди управління проектом, включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю

	2) визначення потенційних ризиків, пов’язаних з підготовкою проекту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)
	2) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи
	2) формування плану реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації

	3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проектів з метою підготовки проекту або програми до стадії реалізації
	3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проектів з метою підготовки проекту або програми до стадії реалізації
	3) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи

	4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проекту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проектів


	4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проекту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проектів


	4) визначення основних ризиків, обмежень та залежностей, які можуть впливати на успішну реалізацію  проекту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)

5) визначення заходів контролю, спрямованих на зменшення ймовірності настання ризику, та заходів з пом’якшення наслідків

6) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проектів з метою підготовки проекту або програми до стадії реалізації

7) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проекту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проектів”;


Керуюча справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                   (підпис)              Людмила БАКАЙЧУК 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області 

                                                                                                                        від 18.12.2025 №793
Порядок 

оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – Обухівська міська територіальна громада), крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства». 

2. У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави» (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Оцінка проектів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проектів Обухівської міської територіальної громади включає: оцінку відповідності (скринінг); галузеву (секторальну) оцінку; експертну оцінку.

4. Оцінка програм на етапі підготовки включає: оцінку відповідності (скринінг); галузеву (секторальну) оцінку; експертну оцінку.

5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проектів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проекти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проекти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проектів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

6. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальні за проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проекту та програми, здійснюють оцінку проекту та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, а також на додаткові питання (за наявності), сформовані  відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальними за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування.

7. Галузева (секторальна) оцінка проекту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проектів, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проекти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади та підлягають відхиленню.

8. Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

9. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проектного портфеля на відповідному рівні та підлягає відхиленню.

10. Галузева (секторальна) оцінка проекту та програми Обухівської міської територіальної громади проводиться відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальними за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування у межах Обухівської міської територіальної громади визначеними рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.
Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проектів та програм Обухівської міської територіальної громади відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальні за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

11. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальні за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проектів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

1) перелік проектів та програм, включених до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади;

2) перелік відхилених проектів та програм.

12. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальні за формування галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади  протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади приймає рішення про подання проекту та програми, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, на експертну оцінку.

13. Експертна оцінка проводиться відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідальними в межах Обухівської міської територіальної громади за реалізацію політики у сфері економіки, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, відповідно до їх повноважень, визначеними рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.
Під час проведення експертної оцінки проекту та програми Обухівської міської територіальної громади відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

14. Експертна оцінка проекту Обухівської міської територіальної громади передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проекту.

Експертна оцінка програми Обухівської міської територіаальної громади передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка для масштабних проектів передбачає додаткове проведення відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами, що проводять таку оцінку, перевірки та оцінки проведеного ініціатором проекту аналізу витрат і вигод проекту.

Експертна оцінка  передбачає аналіз проектів та програм:

управлінням  економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області -  у частині стратегічного обґрунтування проекту (у частині перевірки оцінки стану інфраструктури із залученням представника Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області);

управління  економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області - у частині економічного обґрунтування проекту (у частині перевірки оцінки досягнення довкільних та кліматичних цілей та оцінки впливу на довкілля, а також визначення обсягу викидів парникових газів із залученням представника відділу охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області);

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради - у частині фінансового обґрунтування проекту;

управління  економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області - у частині комерційного обґрунтування проекту;

управління  економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області - у частині управлінського обґрунтування проекту.

15. Експертна оцінка проекту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проекту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проект не може бути включеним до єдиного проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проекту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проекту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, такий проект підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

16. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до єдиного проектного портфеля відповідного рівня, проте підлягає подальшій оцінці.

17. За результатами експертної оцінки програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проектів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проектів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

18. Сектор з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля, публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, у п’ятиденний строк подає до інвестиційної ради Обухівської міської територіальної громади перелік проектів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади.

19. У п’ятиденний строк з дати прийняття інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади рішення про включення проектів/програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади сектор з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, забезпечує внесення інформації щодо таких проектів/програм до Єдиної інформаційної системи.
Керуюча справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                             (підпис)            Людмила БАКАЙЧУК 
     Додаток 
     до  Порядку оцінки публічних                

                                                                                                     інвестиційних проектів та програм 
                                                                                                      публічних інвестицій Обухівської 
                                                                                                          міської територіальної громади
ЧЕК-ЛИСТ 1
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту
	Питання
	Результат оцінки
	Ступінь готовності проекту
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1.       
	Чи відповідає публічний інвестиційний   проект (далі - проект)  цілям та завданням стратегічних документів державного планування  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.         
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3.         
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4.         
	Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):  
 ціль 1
 ціль 2
 ціль n
	так/ні
	не більше 5
	 

	5.         
	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0/10
	 

	6.         
	Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7.         
	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми (потреби) через реалізацію проекту  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8.         
	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9.         
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10.
 
	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН  
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	1.
	Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	2.
	Чи надано розрахунки та обґрунтування прогнозованої загальної вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів  
	так/ні
	7/0
	 

	3.
	Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей  
	так/ні
	4/0
	 

	4.
	Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу «Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату»  
	так/ні
	4/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	1.
	Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень  
	так/ні
	7/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	1.
	Чи враховані під час розрахунку орієнтовної вартості проекту методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном  
	так/частково/ні
	12/6/0
	 

	3.
	Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (у разі якщо реалізацію проекту заплановано здійснити шляхом державно-приватного партнерства)  
	так/ні/не застосовується
	5/0/5
	 

	4.
	Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету  
	так/ні/не застосовується
	5/0/5
	 

	5.
	Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	6.
	Чи наявний аналіз доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)  
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	Управлінське обґрунтування

	1.
	Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту  
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	2.
	Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю  
	так/ні
	6/0
	 

	3.
	Додаткові питання**
	
	
	


ЧЕК-ЛИСТ 2
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
 інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів
	Питання
	Результат оцінки
	Ступінь готовності проекту
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1.
	Чи підтверджено стратегічне обґрунтування публічного інвестиційного проекту (далі — проект), надане під час підготовки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування   
	так/ні
	25/0
	 

	Економічне обґрунтування

	1.
	Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	2.
	Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	3.
	Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	4.
	Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом  
	так/ні
	2/0
	 

	5.
	Чи проведено аналіз дотримання проектом принципу «Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату» впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом  
	так/ні
	2/0
	 

	6.
	Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1-2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	7.
	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	8.
	Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення  
	так/ні
	1/0
	 

	9.
	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину  
	так/ні
	1/0
	 

	10.
	Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)  
	так/ні
	2/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	1.
	Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення  
	так/ні
	3/0
	 

	2.
	Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проекту  
	так/ні
	3/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	1.
	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном  
	так/частково/ні
	12/6/0
	 

	3.
	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники  
	так/ні
	14/0
	 

	4.
	Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах 
фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	Управлінське обґрунтування

	1.
	Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)  
	так/ні
	4/0
	 

	2.
	Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	3.
	Чи передбачені проектом заходи для залучення заінтересованих сторін  
	так/ні
	2/0
	 

	4.
	Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту  
	так/ні
	2/0
	 

	5.
	Чи визначені підходи до управління ризиками проекту  
	так/ні
	2/0
	 

	6.
	Додаткові питання**
	
	
	


ЧЕК-ЛИСТ 3
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів більше 50 млн. гривень, які не потребують фінансування на підготовку
	Питання
	Результат оцінки
	Ступінь готовності проекту
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1.
	Чи відповідає публічно інвестиційний проект (далі -проект) цілям та завданням стратегічних документів державного планування  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4.
	Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):  
 ціль 1
 ціль 2
 ціль n
	так/ні
	не більше 5
	 

	5.
	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0/10
	 

	6.
	Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7.
	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми шляхом реалізації проекту  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8.
	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10.
	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН  
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	1.
	Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	2.
	Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	3.
	Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	4.
	Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом  
	так/ні
	2/0
	 

	5.
	Чи проведено аналіз дотримання проектом принципу «Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату» впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом  
	так/ні
	2/0
	 

	6.
	Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1-2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	7.
	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	8.
	Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення  
	так/ні
	1/0
	 

	9.
	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину  
	так/ні
	1/0
	 

	10.
	Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)  
	так/ні
	2/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	1.
	Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення  
	так/ні
	3/0
	 

	2.
	Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проекту  
	так/ні
	3/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	1.
	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій Мінфіном  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	3.
	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники  
	так/ні
	10/0
	 

	4.
	Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (у разі якщо заплановано здійснити реалізацію проекту на умовах державно-приватного партнерства)  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	5.
	Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	6.
	Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні
	2/0
	 

	7.
	Чи наявний аналіз цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	Управлінське обґрунтування

	1.
	Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)  
	так/ні
	4/0
	 

	2.
	Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	3.
	Чи передбачені проектом заходи для залучення заінтересованих сторін  
	так/ні
	2/0
	 

	4.
	Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту  
	так/ні
	2/0
	 

	5.
	Чи визначені підходи до управління ризиками проекту  
	так/ні
	2/0
	 

	6.
	Додаткові питання**
	
	
	


ЧЕК-ЛИСТ 4
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів менше 50 млн. гривень
	Питання
	Результат оцінки
	Ступінь готовності проекту
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1.
	Чи відповідає публічний інвестиційний проект (далі - проект) цілям та завданням стратегічних документів державного планування  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4.
	Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):
 ціль 1
 ціль 2
 ціль n
	так/ні
	не більше 5
	 

	5.
	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0
	 

	6.
	Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7.
	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми через реалізацію проекту  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8.
	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9.
	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10.
	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН  
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	1.
	Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення  
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	2.
	Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	3.
	Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	4.
	Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей  
	так/ні
	3/0
	 

	5.
	Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу «Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату»  
	так/ні
	3/0
	 

	6.
	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	7.
	Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення  
	так/ні
	1/0
	 

	8.
	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину  
	так/ні
	1/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	1.
	Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень  
	так/ні
	7/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	1.
	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники  
	так/ні
	10/0
	 

	3.
	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	4.
	Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (у разі якщо реалізацію проекту заплановано здійснити на умовах державно-приватного партнерства)  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	5.
	Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	6.
	Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	7.
	Чи наявний аналіз цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	Управлінське обґрунтування

	1.
	Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту  
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	2.
	Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю  
	так/ні
	6/0
	 

	3.
	Додаткові питання**
	
	
	


ЧЕК-ЛИСТ 5
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
програми публічних інвестицій
	Питання
	Результат оцінки
	Ступінь готовності програми
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1.
	Чи відповідає програма цілям та завданням стратегічних документів державного планування  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи є мета програми конкретною та досяжною  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	3.
	Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0
	 

	4.
	Чи відповідає програма наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій  
	так/ні
	4/0
	 

	5.
	Чи сформовано цілі програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)  
	так/ні
	4/0
	 

	6.
	Чи визначено та достатньо обґрунтовано проблему (потребу) та необхідність її вирішення через реалізацію програми  
	так/частково/ні
	3/2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	1.
	Чи достатньо обґрунтовано економічну доцільність програми  
	так/частково/ні
	15/8/0
	 

	2.
	Чи достатньо визначені потенційні ризики, пов’язані із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	1.
	Чи визначено орієнтовну вартість програми  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2.
	Чи здійснено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення програми з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	3.
	Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги фінансування  
	так/ні
	10/5/0
	 

	4.
	Чи достатньо визначені ризики, пов’язані із фінансуванням програми  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	Управлінське обґрунтування

	1.
	Чи сформовані достатні критерії щодо включення проектів у програму  
	так/ні
	10/0
	 

	2.
	Чи наявні в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається створення програми, та які можуть бути включені до програми  
	так/ні
	5/0
	 

	3.
	Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій  

	 так/ні
	5/0
	 

	4.
	Чи достатньо визначені управлінські ризики, пов’язані з реалізацією програми  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	5.
	Додаткові питання**
	
	
	


Керуюча справами виконавчого 

комітету Обухівської міської ради  

Київської області                     (підпис)                           Людмила БАКАЙЧУК

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області 

                                                                                                                        від 18.12.2025  №793
Порядок
формування галузевого (секторального) проектного портфеля та Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру формування  галузевого (секторального) проєктного портфеля та Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – Обухівська міська територіальна громада), а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) для включення їх до зазначених портфелів.

2. У цьому Порядку під терміном «галузевий (секторальний) проектний портфель» розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі (сектору) на державному, регіональному або місцевому рівні, які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Формування  галузевого (секторального) проектного портфеля та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

4. Проектам та програмам під час включення до галузевого (секторального) проектного портфеля та Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

5. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади забезпечує відділ, управління, інший структурний підрозділ виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування, визначений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

6. До галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, можуть бути включені проекти та програми, що успішно пройшли секторальну оцінку. До єдиного проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади можуть бути включені проекти та програми, що успішно пройшли експертну оцінку та схвалені інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади.

7. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади здійснюється сектором з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, у місячний строк із дня затвердження виконавчим органом Обухівської міської ради Київської області середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади.

Сектор з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області протягом трьох календарних днів із дня затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, інформує відділи, управління, інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальні за сектор для публічного інвестування про початок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади.

Відділи, управління, інші структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відповідальні за сектори для публічного інвестування, у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади забезпечують подання пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами публічного інвестування до відповідальних за проведення експертної оцінки публічних інвестиційних проектів та програм Обухівської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня з галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади, які пройшли експертну оцінку.

8. Сектор  з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області забезпечує подання переліку проектів та програм, що пройшли оцінку, на розгляд інвестиційної ради Обухівської міської територіальної громади для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля  Обухівської міської територіальної громади.

9. Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади схвалюється інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення інвестиційною радою Обухівської міської територіальної громади єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади сектор  з управління публічними інвестиціями забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

10. Проекти, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Відхилення проекту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

11. Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади забезпечується сектором з управління публічними інвестиціями у разі надходження від відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування обґрунтованих пропозицій щодо:

- виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

- включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади проектів та програм з галузевого (секторального) проектного портфеля регіону, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Сектор з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області забезпечує узагальнення пропозицій від відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Обухівської міської ради Київської області відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування та подання їх на розгляд інвестиційної ради Обухівської міської територіальної громади не частіше ніж один раз на квартал.

Інвестиційна рада Обухівської міської територіальної громади розглядає пропозиції, подані сектором з управління публічними інвестиціями виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади.
12. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля Обухівської міської територіальної громади і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

- невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проекту;

- порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

- внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проекту або програми.

Керуюча справами виконавчого 

комітету Обухівської міської ради  

Київської області                                 (підпис)             Людмила БАКАЙЧУК

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області 

                                                                                                                        від 18.12.2025  №793
ПОРЯДОК
реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – Обухівська міська територіальна громада), а також моніторингу ефективності реалізації проектів та програм.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виконавець програми - відділ, управління чи інший структурний підрозділ виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, засновником якої є Обухівська міська рада Київської області, які визначені ініціатором програми та забезпечують і координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій;

виконавець проекту - відділ, управління чи інший структурний підрозділ виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, засновником якої є Обухівська міська рада Київської області, що забезпечує реалізацію проекту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);
показники проекту чи програми - характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проекту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;

реалізація проекту - інвестиційний етап життєвого циклу проекту, який включає, зокрема, розроблення проектної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проекту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

реалізація програми - інвестиційний етап життєвого циклу програми, що включає здійснення заходів, передбачених програмою для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір проектів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів місцевого бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг ефективності реалізації відібраних проектів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «Про публічні закупівлі», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура реалізації проекту та програми, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та/або надання державної підтримки. Для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, така процедура є рекомендованою.

4. Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм вносяться до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) виконавцями проектів та програм на кожній стадії їх реалізації.

Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм може вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в установленому порядку.

5. Проект підлягає повторній галузевій (секторальній) оцінці та/або експертній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, у разі:

зміни його прогнозної загальної вартості більш як на 10 відсотків вартості, визначеної на момент включення до єдиного проектного портфеля, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників проекту;

зміни цільового призначення обладнання (устатковання), не передбаченого інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням;

настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням ініціатора проекту або за рекомендацією Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади, що можуть істотно вплинути на результати реалізації такого проекту.

6.  Підстави для прийняття рішення Комісією з питань розподілу публічних інвестицій Обухівської міської територіальної громади щодо коригування або припинення (зупинення) фінансового забезпечення таких проектів та програм викладено у Методичних рекомендаціях щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2025 року № 480.
7. Ініціатор проекту з дня підтвердження готовності проекту до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця проекту;

здійснювати оновлення інформації щодо проекту у разі наявності змін та після отримання фінансування, що включає, але не обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на реалізацію проекту;

забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проекту відповідно до пунктів 16-19 цього Порядку та вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації проекту;

забезпечити під час реалізації проекту дотримання норм і стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації проекту, а також відповідність законодавству.

8. Виконавець проекту визначається рішенням ініціатора проекту в десятиденний строк з дня підтвердження готовності проекту до реалізації.

9. Виконавець проекту протягом місяця з дня прийняття рішення ініціатора про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації проекту із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних (за необхідності підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Виконавець проекту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації проекту. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець проекту може вносити до нього зміни.
10. Виконавець проекту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проекту, включаючи фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

11. Ініціатор програми з моменту підтвердження готовності програми до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця програми;

здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої необхідності);

проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації програми.

12. Виконавець програми визначається рішенням ініціатора програми в десятиденний строк з дня підтвердження програми до реалізації.

13. Виконавець програми протягом одного місяця з дня прийняття рішення ініціатора програми про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема:

заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей програми, зокрема щодо включення відповідних проектів;

строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних за виконання осіб;

очікувані результати виконання кожного заходу;

індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу;

інформацію про включені до програми проекти із зазначенням їх унікальних ідентифікаторів, стадії реалізації, вартості та джерел фінансування, строків реалізації та очікуваних результатів.

14. Виконавець програми забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації програми, а у разі необхідності та наявності обґрунтувань може вносити до нього зміни.

15. Протягом строку реалізації проекту та програми виконавець проекту та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації проекту та програми, що передбачає здійснення їх моніторингу, аналізу та контролю виконання плану реалізації проекту та програми та індикаторів оцінки досягнення результатів.

16. Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проекту та програми готує щорічний звіт, масштабного проекту - щоквартальний звіт.

Щорічний/щоквартальний звіт повинен містити:

інформацію про хід виконання плану реалізації проекту або програми; аналіз досягнутих результатів;

інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проекту або програми передбачає використання коштів);

пропозиції щодо коригування проекту або програми (за необхідності).

17. Щорічний звіт вноситься виконавцем проекту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 січня наступного за звітним року.

Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проекту до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

У разі виявлення ініціатором проекту або програми за результатами перевірки щорічного/щоквартального звіту неефективного здійснення заходу (заходів) проекту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо коригування заходу (заходів), які передбачені планом реалізації проекту або програми.

18. У разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на реалізацію проекту (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету, джерел фінансування), виконавець проекту та програми за погодженням з ініціатором проекту та програми може здійснювати їх коригування за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Ініціатор проекту та програми також має право ініціювати таке коригування.

На етапі реалізації проектів та програм коригування обґрунтувань, здійснених на етапі підготовки таких проектів та програм, не здійснюється, крім випадків, визначених у пункті 5 цього Порядку.

19. У місячний строк з дня завершення реалізації проекту та програми виконавець проекту та програми вносить до Єдиної інформаційної системи та подає ініціатору проекту та програми з використанням програмних засобів та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проекту та програми звіт про завершення реалізації проекту та програми із зазначенням інформації про:

підтвердження фактично здійснених заходів;

порівняння фактичних строків виконання заходів із запланованими;

причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце;

оцінку досягнення показників проекту або програми та завдань програми;

інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів;

порівняння фактичних результатів з очікуваними;

аналіз впливу реалізації проекту або програми на соціально-економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо;

звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми;

аналіз ефективності використання коштів.

Також у звіті може бути зазначено іншу інформацію залежно від специфіки конкретного проекту та/або програми і особливостей напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору).

Керуюча справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                        (підпис)                Людмила БАКАЙЧУК 
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