Моніторинговий звіт
виконання Плану місцевого економічного розвитку за період з 01 січня по 30 червня 2019 року 

Громада: Обухівська територіальна громада 

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1 

І. Коротка описова частина 

          Впровадження Плану місцевого економічного розвитку розпочато з 01.01.2019 року.
          За звітний період були виконані всі заходи, окрім трьох заходів, які  виконані частково, а саме:

·  2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
·         2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня»; виконано частково, у зв’язку із пошуком фахівців з впровадженням туристичних маршрутів із знанням історії Обухівського краю. Виконання заходу в повному обсязі планується до кінця вересня поточного року.
·          2.4.7.   Створення кросплатформенного мобільного додатку – проведення круглих столів та фокус груп, розроблення концепції  завдання; виконано частково. Проведено засідання круглого столу і ведуться переговори з організацією з питання розробки        кросплатформенного мобільного додатку. Виконання заходу в повному обсязі планується до кінця серпня поточного року.
· 3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій – розроблення пакету документів для інвесторів, висвітлення їх на офіційному сайті; підписано Договір із Громадською організацією «Клуб економістів» про надання інформаційно – консультаційних послуг, а саме: розробка пакету документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій з метою створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій. Пакет документів буде розроблений до 20.07.2019.

Згідно Плану Місцевого економічного розвитку, а саме, таблиця 1 «План дій» та відповідно до таблиці 3 «Показники моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та /чи термінів їх впровадження реалізації не вносилися.

У наступному звітному періоді члени робочої групи з впровадження Плану місцевого економічного розвитку потребуватимуть консультацій (тренінгу) із підвищення ефективності роботи Центру місцевого економічного розвитку.  

ІІ. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Графік реалізації/план моніторингу Обухівської територіальної громади за 1- ше півріччя 2019 року

	Дії/заходи
	Дата початку – дата завершення
	Заплановано:
	Виконання (варіанти):
	Використано бюджету, тис. грн/євро

	
	
	Очікувані результати, місяці 1 - 6
	· За графіком

· Незначна затримка 3 міс

· Значна затримка 6 міс

· Випереджаємо

· Інше
	

	1.1. Сприяння участі представників МСБ у регіональних, державних та міжнародних  виставках, форумах, тощо
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Зібрано матеріали щодо участі у виставках, конкурсах та доведено до бізнесу. З метою обміну досвідом організована участь ММБ на типографію «Еллерхолд АГ», м. Радеболь, Німеччина
	За графіком
	-

	1.2. Створити на сайті муніципалітету каталог продукції підприємств громади
	01.02.2019 – 01.04.2019
	Підготовлено інформаційні матеріали для каталогу продукції підприємств. Створено каталог продукції підприємств громади, який розміщений на офіційному сайті міської ради і доступний для всіх зацікавлених осіб.
	За графіком
	17,5/0,59

	1.3. Створення механізму кредитування для малого підприємництва
	01.01.2019 –01.08.2019
	Налагоджена співпраця з банківськими установами, а саме: ПАТ «Державний ощадний банк України». Розроблено механізм кредитування для малого підприємництва, який у липні  поточного року (25 –го числа) буде винесений на сесію міської ради для затвердження.
	За графіком
	-

	2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Проведені громадські обговорення, вивчаються подані пропозиції громади щодо місця розташування центру.
	За графіком
	-

	2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:
2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня»;
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Вивчено матеріали щодо туристичних можливостей громади. Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо розробки туристичних маршрутів. Розроблено та затверджено один маршрут «Обухів – тур вихідного дня».
	Незначна затримка 3 міс -  (виконано частково, у зв’язку із пошуком фахівців з впровадженням туристичних маршрутів із знанням історії Обухівського краю. Виконання заходу в повному обсязі планується до кінця вересня поточного року)
	-

	2.4.2. Розробка та створення мапи арт- об’єктів – проведення обговорення, визначення арт – об’єктів;
	01.01.2019 – 01.07.2020
	Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення арт - об’єктів. Проведено обговорення поданих ідей щодо арт - об’єктів. Визначено арт – об’єкти.
	За графіком
	-

	2.4.3.Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal»
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення об’єктів арт – кварталів. Знайдено, обговорено та визначено 5 елементів з’єднання об’єктів в арт – квартал.
	За графіком
	-

	2.4.4. Розробка та створення бренду міста
	01.01.2019 – 01.01.2021
	Вивчається історичне підґрунтя краю із залученням спеціалістів Центру розвитку місцевого самоврядування. На даний час затверджене  Положення про відкритий творчий конкурс на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Затверджено склад організаційного комітету конкурсу на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова.
Заплановано проведення в Обухівській територіальній громаді відкритого творчого конкурсу на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова на початок вересня поточного року.
	За графіком
	-

	2.4.5. Розробка та оновлення туристичної бази даних
	01.01.2019 – 01.10.2020
	Визначено 2 нових об’єкта для оновлення туристичної бази даних
	За графіком
	-

	2.4.7.Створення кросплатформенного мобільного додатку
	01.01.2019 – 01.09.2019
	Проведено засідання круглого столу із залученням представників  Центру розвитку місцевого самоврядування та  Громадської організації «Клуб економістів». Визначено концепцію завдання.

Проведена зустріч з представниками ТОВ «Агов»  з приводу розробки туристичного путівника у вигляді мобільного додатку. Прийнято рішення щодо співпраці. 
	Незначна затримка 3 міс (Виконано частково .   Проведено засідання круглого столу і ведуться переговори з організацією з питання розробки        кросплатформенного мобільного додатку. Виконання заходу в повному обсязі планується до кінця серпня середина вересня поточного року).

	-

	3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій
	01.03.2019 – 01.05.2019
	Підписано Договір із Громадською організацією «Клуб економістів» про надання інформаційно – консультаційних послуг, а саме: розробка пакету документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій з метою Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій.
	Незначна затримка 3 міс (Пакет документів буде розроблений до 20.07.2019)
	-

	3.2. Оновити сторінку про місто Обухів у «Вікіпедія
	15.09.2019 – 01.11.2019
	Зібрано осучаснений матеріал щодо міста Обухова та оновлено сторінку «Вікіпедія»
	Випереджаємо
	2,0/0,07


Курс гривні до євро на 01.07.2019  - 29,76 грн. за 1 євро
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